
ID Task Name Duration Start Finish
1 PEMBERDAYAAN & PENGORGANISASIAN MASYARAKAT (CSP PANGANDARAN) 0 days Tue 3/25/08 Tue 3/25/08
2 Lokakarya Rekompak-JRF tingkat Propinsi 0 days Tue 3/25/08 Tue 3/25/08
3 Lokakarya Rekompak-JRF tingkat Kota/Kabupaten 0 days Wed 4/30/08 Wed 4/30/08
4 Lokakarya Rekompak-JRF tingkat Kecamatan 0 days Tue 5/6/08 Tue 5/6/08
5 Persiapan 7 days Wed 3/26/08 Wed 4/2/08
6 Penyiapan Fasilitator CSP 6 days Wed 3/26/08 Tue 4/1/08
7 Penyiapan Fasilitator BDL 6 days Thu 3/27/08 Wed 4/2/08
8 Refresing Fasilitator CSP Pilot 1 day Tue 4/1/08 Tue 4/1/08
9 Penyiapan & Pengorganisasian Masyarakat 93 days Mon 4/21/08 Fri 8/8/08

10 Pemetaan Sosial & sosialisasi awal 26 days Mon 4/21/08 Wed 5/21/08
11 Coaching social mapping & sosialisasi awal bagi Fasilitator 1 day Mon 4/21/08 Mon 4/21/08
12 Lobby kelompok strategis tingkat desa 7 days Tue 4/22/08 Mon 4/28/08
13 Orientasi wilayah dan social mapping 7 days Tue 4/22/08 Mon 4/28/08
14 Sosialisasi program Rekompak tingkat kelurahan/desa 4 days Tue 4/29/08 Sat 5/3/08
15 Sosialisasi program Rekompak tingkat basis 14 days Mon 5/5/08 Wed 5/21/08
16 Rembug Kesiapan Masyarakat 26 days Mon 5/5/08 Wed 6/4/08
17 ToT  DMC oleh NMC untuk Pelatihan teknik fasilitasi dan ToT Relawan/TIP 1 day Mon 5/5/08 Mon 5/5/08
18 Pelatihan Faskel ttg Teknik Fasilitasi, TOT Pelatihan Relawan/TIP +Coaching RK 2 days Fri 5/9/08 Sat 5/10/08
19 Rembug Kesiapan Masyarakat tingkat Kelurahan 6 days Thu 5/22/08 Wed 5/28/08
20 Pendaftaran dan penjaringan Relawan Masyarakat 21 days Tue 5/6/08 Fri 5/30/08
21 Pelatihan Relawan oleh Faskel + Coaching RK 4 days Sat 5/31/08 Wed 6/4/08
22 FGD Refleksi Kemiskinan/Bencana/Kelembagaan 35 days Thu 5/22/08 Tue 7/1/08
23 Sosialisasi Rekompak dan FGD Refleksi Kemiskinan/Bencana/Kepemimpinan 2 days Thu 5/22/08 Fri 5/23/08
24 Persiapan FGD refleksi kemiskinan/bencana/kepemimpinan 2 days Thu 6/5/08 Fri 6/6/08
25 Pelaksanaan FGD Refleksi Kemiskinan/Bencana/Kelembagaan ditingkat basis ( Ka 21 days Sat 6/7/08 Tue 7/1/08
26 Pembentukan BKM 49 days Thu 6/12/08 Fri 8/8/08
27 Coaching proses pembentukan BKM untuk faskel 2 days Thu 6/12/08 Fri 6/13/08
28 Persiapan Panitia Pembentukan BKM 2 days Mon 6/16/08 Tue 6/17/08
29 Coaching Proses Pembentukan BKM untuk panitia BKM 2 days Wed 7/2/08 Thu 7/3/08
30 Pemilu BKM tingkat basis ( untuk calon anggota BKM ) 7 days Sat 7/5/08 Sat 7/12/08
31 Diskusi / FGD tentang Draft AD-ART 3 days Wed 7/9/08 Fri 7/11/08
32 Rapat Pembentukan BKM 4 days Mon 7/14/08 Thu 7/17/08
33 Penyebarluasan Hasil Rapat Pembentukan BKM 4 days Mon 7/14/08 Thu 7/17/08
34 Pembentukan UP-UP 5 days Mon 7/14/08 Fri 7/18/08
35 Proses Pencatatan pembentukan BKM ke Notaris 5 days Fri 7/18/08 Wed 7/23/08
36 ToT faskel untuk pelatihan BKM 2 days Fri 7/18/08 Sat 7/19/08
37 Pelatihan dasar BKM dan Pelatihan UP-UP 15 days Tue 7/22/08 Fri 8/8/08
38 Pembentukan Tim Inti Perencana 2 days Thu 5/22/08 Fri 5/23/08
39 Relawan ( berbasis kompetensi & nilai ) 2 days Thu 5/22/08 Fri 5/23/08
40 Pelatihan TIP 21 days Mon 6/16/08 Wed 7/9/08
41 ToT / Coaching bagi Fasilitator tentang persiapan peltihan TIP 1 day Mon 6/16/08 Mon 6/16/08
42 Pelaksanaan pelatihan TIP 7 days Wed 7/2/08 Wed 7/9/08
43 Penyiapan Peta Kerja 12 days Tue 6/17/08 Mon 6/30/08
44 Pemetaan Swadaya 25 days Thu 7/10/08 Fri 8/8/08
45 Persiapan PS 2 days Thu 7/10/08 Fri 7/11/08
46 Pelaksanaan pemetaan swadaya secara partisipatif 14 days Sat 7/12/08 Mon 7/28/08
47 Analisis hasil pelaksanaan PS 7 days Tue 7/29/08 Wed 8/6/08
48 Musyawarah kaum perempuan dalam pemetaan swadaya 7 days Tue 7/29/08 Wed 8/6/08
49 Review Analisis Potensi, Masalah dan Resiko Bencana oleh NMC 2 days Thu 8/7/08 Fri 8/8/08
50 Penyusunan Program Jangka Menengah 42 days Fri 7/18/08 Sat 9/6/08
51 Coaching Fasilitator untuk penyusunan RTR2P dan CSP 2 days Fri 7/18/08 Sat 7/19/08
52 Coaching TIP + Relawan untuk penyusunan RTR2P 2 days Mon 7/21/08 Tue 7/22/08
53 Pertemuan Kaum Perempuan dalam rangka usulan program 7 days Sat 8/9/08 Sat 8/16/08
54 Penyusunan indikasi program desa 7 days Sat 8/9/08 Sat 8/16/08
55 Musyawarah antar desa 5 days Tue 8/19/08 Sat 8/23/08
56 Konsultasi dengan pemda 3 days Tue 8/19/08 Thu 8/21/08
57 Musyawarah desa 3 days Mon 8/25/08 Wed 8/27/08
58 Kesepakatan Kontrak Sosial Masyarakat 7 days Thu 8/28/08 Thu 9/4/08
59 Uji publik indikasi program desa 7 days Thu 8/28/08 Thu 9/4/08
60 Proses penyusunan RTR2P 3 days Thu 8/28/08 Sat 8/30/08
61 Tersusun RTR2P 2 days Fri 9/5/08 Sat 9/6/08
62 Penyusunan Dokumen RPP/CSP 47 days Thu 7/24/08 Thu 9/18/08
63 Coaching/pembekalan anggota TIP untuk penyusun CSP 2 days Thu 7/24/08 Fri 7/25/08
64 Penyusunan draft dokumen CSP 2 days Sat 9/6/08 Mon 9/8/08
65 Review Draft Dokumen CSP oleh NMC 5 days Tue 9/9/08 Sat 9/13/08
66 Finalisasi Penyusunan dokumen CSP 2 days Mon 9/15/08 Tue 9/16/08
67 Penetapan dokumen CSP oleh desa bersama-sama Pemda ( Milestone ) 2 days Wed 9/17/08 Thu 9/18/08
68 FASE IMPLEMENTASI CSP PANGANDARAN 0 days Mon 7/28/08 Mon 7/28/08
69 Persiapan Penyusunan DTPL 57 days Sat 7/26/08 Sat 10/4/08
70 Coaching Fasilitator Sipil untuk DED dan DTPL 2 days Sat 7/26/08 Mon 7/28/08
71 Penyusunan Panitia Pembangunan (PP) 2 days Mon 8/25/08 Tue 8/26/08
72 Coaching Panitia Pembangunan (PP) DED & DTPL 2 days Wed 8/27/08 Thu 8/28/08
73 Proses analisa dampak lingkungan dan sosial 10 days Fri 8/29/08 Tue 9/9/08
74 Proses penyusunan DED 30 days Fri 8/29/08 Sat 10/4/08
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75 Penyusunan DTPL 36 days Fri 8/29/08 Sat 10/11/08
76 Penyusunan DTPL (Administrasi) oleh Panitia Pembangunan 2 days Fri 8/29/08 Sat 8/30/08
77 Kompilasi hasil analisa dampak (sosial dan lingkungan), DED dan DTPL(Teknis) selesa 2 days Mon 10/6/08 Tue 10/7/08
78 Penyusunan DTPL lengkap untuk usulan (Proposal) BDL 1 day Wed 10/8/08 Wed 10/8/08
79 Verifikasi DTPL oleh DMC 3 days Thu 10/9/08 Sat 10/11/08
80 Proses pengisian rekening induk Satker Propinsi 245 days Fri 9/19/08 Thu 7/9/09
81 Proses penyiapan SPPB oleh  BKM dan PJOK 3 days Fri 9/19/08 Mon 9/22/08
82 Verifikasi DMC dokumen administrasi BDL 2 days Tue 9/23/08 Wed 9/24/08
83 Pengiriman DIPH dan administrasi ke Satker Propinsi 3 days Thu 9/25/08 Sat 9/27/08
84 Proses pengisisian rekening induk Satker Propinsi oleh KPPN ( triwulanan -1) 3 days Mon 9/29/08 Fri 10/3/08
85 Proses pengisian rekening induk Satker Triwulan -2 8 days Mon 1/5/09 Tue 1/13/09
86 Proses pengisian rekening induk Satker Triwulan -3 8 days Sat 4/11/09 Mon 4/20/09
87 Proses pengisian rekening induk Satker Triwulan -4 8 days Tue 6/30/09 Thu 7/9/09
88 Persiapan Pencairan BDL termin-1 18 days Mon 10/13/08 Sat 11/1/08
89 Coaching faskel tentang Administrasi Pencairan dana BDL 2 days Mon 10/13/08 Tue 10/14/08
90 Coaching administrasi pencairan dana BDL untuk BKM dan PP oleh Faskel 2 days Wed 10/15/08 Thu 10/16/08
91 Pembukaan Rekening Bank oleh BKM ( Rekening dana Rekompak-JRF) 2 days Fri 10/17/08 Sat 10/18/08
92 Proses Administrasi: SPP dan SPB oleh BKM dgn PJOK 4 days Mon 10/20/08 Thu 10/23/08
93 Verifikasi DMC Dokumen BDL Termin-1 2 days Fri 10/24/08 Sat 10/25/08
94 Pengiriman SPB ke PPK untuk ditandatangan dan dikirim ke bank koresponden 3 days Mon 10/27/08 Wed 10/29/08
95 Proses Pencairan Dana dari Rekening Induk Satker ke rekening BKM 2 days Thu 10/30/08 Fri 10/31/08
96 BKM menginformasikan ke Masyarakat bahwa Dana BDL telah diterima 2 days Fri 10/31/08 Sat 11/1/08
97 Pelaksanaan Kegiatan dgn Dana BDL-I 61 days Wed 10/8/08 Thu 12/18/08
98 Coaching bagi PP untuk persiapan pelaksanaan kegiatan 2 days Mon 10/27/08 Tue 10/28/08
99 Pelatihan tukang dan mandor oleh fasilitator teknik 2 days Wed 10/29/08 Thu 10/30/08
100 Pelatihan Pembukuan untuk PP 2 days Wed 10/29/08 Thu 10/30/08
101 FGD/Rembug Warga dan penyerahan BDL kepada Panitia Pelaksana (PP) 2 days Fri 10/31/08 Sat 11/1/08
102 Persetujuan DED dari NMC dan instansi pemerintah terkait 7 days Wed 10/8/08 Wed 10/15/08
103 Pelaksanaan Kegiatan Fisik oleh Panitia Pelaksana (PP) 30 days Mon 11/3/08 Sat 12/6/08
104 Penyusunan Laporan harian pelaksanaan kegiatan (keuangan, fisik, administrasi, lapor 30 days Tue 11/11/08 Tue 12/16/08
105 Monitoring pelaksanaan kegiatan dan penggunaan BDL oleh masyarakat 37 days Mon 11/3/08 Tue 12/16/08
106 Rembug Warga (Evaluasi Partisipatif) Pelaksanaan Kegiatan BDL 2 days Wed 12/17/08 Thu 12/18/08
107 Persiapan Pencairan BDL termin-2 11 days Fri 12/19/08 Sat 1/3/09
108 Proses Administrasi: SPP dan SPB oleh BKM dgn PJOK 3 days Fri 12/19/08 Mon 12/22/08
109 Verifikasi DMC Dokumen BDL Termin-2 2 days Tue 12/23/08 Wed 12/24/08
110 Pengiriman SPB ke PPK untuk ditandatangan dan dikirim ke bank Keresponden 3 days Fri 12/26/08 Tue 12/30/08
111 Proses Pencairan Dana dari Rekening Induk Satker ke rekening BKM 2 days Wed 12/31/08 Fri 1/2/09
112 BKM menginformasikan ke Masyarakat bahwa Dana BDL telah diterima 2 days Fri 1/2/09 Sat 1/3/09
113 Pelaksanaan Kegiatan dgn Dana BDL-II 56 days Wed 12/31/08 Fri 3/6/09
114 FGD/Rembug Warga dan penyerahan BDL kepada Panitia Pelaksana (PP) 2 days Wed 12/31/08 Fri 1/2/09
115 Pelaksanaan Kegiatan Fisik oleh Panitia Pelaksana (PP) 45 days Sat 1/3/09 Tue 2/24/09
116 Penyusunan Laporan harian pelaksanaan kegiatan (keuangan, fisik, administrasi, lapor 45 days Mon 1/12/09 Wed 3/4/09
117 Monitoring pelaksanaan kegiatan dan penggunaan BDL oleh masyarakat 52 days Sat 1/3/09 Wed 3/4/09
118 Rembug Warga (Evaluasi Partisipatif) Pelaksanaan Kegiatan BDL 2 days Thu 3/5/09 Fri 3/6/09
119 Pelaporan dan Pertanggung Jawaban BDL oleh BKM 13 days Sat 3/7/09 Sat 3/21/09
120 Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban 10 days Sat 3/7/09 Wed 3/18/09
121 Revisi Laporan Pertanggung Jawaban 3 days Thu 3/19/09 Sat 3/21/09
122 Laporan dan Pertanggung Jawaban BDL oleh BKM selesai 0 days Sat 3/21/09 Sat 3/21/09
123 Evaluasi Pelaksanaan BDL oleh DMC 7 days Mon 3/23/09 Mon 3/30/09
124 Evaluasi Kinerja BKM 7 days Mon 3/23/09 Mon 3/30/09
125 Evaluasi hasil pemanfaatan BDL termin 1 & 2 7 days Mon 3/23/09 Mon 3/30/09
126 Rekomendasi DMC pengusulan mendapatkan dana BDL lanjutan 0 days Mon 3/30/09 Mon 3/30/09
127 Implementasi BDL Lanjutan 211 days Tue 3/31/09 Thu 12/31/09
128  PERSIAPAN CSP DAN PELAKSANAAN BDL  DIY & JATENG ( Batch-2) 0 days Wed 5/14/08 Wed 5/14/08
129 Sosialisasi  33 days Wed 5/14/08 Sat 6/21/08
130 Coaching orientasi sosial dan wilayah & sosialisasi awal bagi Fasilitator 1 day Wed 5/14/08 Wed 5/14/08
131 Lobby kelompok strategis tingkat desa 3 days Thu 5/15/08 Sat 5/17/08
132 Orientasi sosial dan wilayah  3 days Thu 5/15/08 Sat 5/17/08
133 Koordinasi  persiapan sosialisasi 2 days Fri 5/16/08 Sat 5/17/08
134 Sosialisasi program Rekompak tingkat kelurahan/desa 4 days Mon 5/19/08 Fri 5/23/08
135 Sosialisasi program Rekompak tingkat basis 21 days Sat 5/24/08 Tue 6/17/08
136 Rembug Kesiapan Masyarakat 4 days Wed 6/18/08 Sat 6/21/08
137 Pembentukan Tim Inti Perencana 4 days Wed 6/18/08 Sat 6/21/08
138 Relawan ( berbasis kompetensi & nilai ) 4 days Wed 6/18/08 Sat 6/21/08
139 Pelatihan TIP 12 days Mon 6/16/08 Sat 6/28/08
140 ToT / Coaching bagi Fasilitator tentang pelatihan TIP 2 days Mon 6/16/08 Tue 6/17/08
141 Pelaksanaan pelatihan TIP 6 days Mon 6/23/08 Sat 6/28/08
142 Penyiapan Peta Kerja 14 days Mon 6/2/08 Tue 6/17/08
143 Pemetaan Swadaya 32 days Mon 6/30/08 Wed 8/6/08
144 Persiapan PS 2 days Mon 6/30/08 Tue 7/1/08
145 Pelaksanaan pemetaan swadaya secara partisipatif 21 days Wed 7/2/08 Fri 7/25/08
146 Analisis potensi, masalah dan resiko bencana 7 days Sat 7/26/08 Mon 8/4/08
147 Musyawarah Kaum Perempuan dalam rangka pemetaan swadaya 7 days Sat 7/26/08 Mon 8/4/08
148 Review Analisis Potensi Masalah dan Resiko Bencana oleh NMC 2 days Tue 8/5/08 Wed 8/6/08
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149 Penyusunan Program Jangka Menengah 39 days Tue 7/22/08 Sat 9/6/08
150 Coaching Fasilitator untuk penyusunan PJM & CSP 2 days Tue 7/22/08 Wed 7/23/08
151 Coaching TIP + Relawan untuk penyusunan PJM 2 days Thu 7/24/08 Fri 7/25/08
152 Musyawarah Kaum Perempuan untuk usulan program 7 days Tue 8/5/08 Tue 8/12/08
153 Penyusunan indikasi program desa 7 days Tue 8/5/08 Tue 8/12/08
154 Musyawarah antar desa 7 days Wed 8/13/08 Thu 8/21/08
155 Konsultasi dengan Pemda 7 days Wed 8/13/08 Thu 8/21/08
156 Musyawarah desa 4 days Fri 8/22/08 Tue 8/26/08
157 Kesepakatan Kontrak Sosial Masyarakat 7 days Wed 8/27/08 Wed 9/3/08
158 Uji publik indikasi program desa 10 days Wed 8/27/08 Sat 9/6/08
159 Penyusunan rencana program jangka menengah 4 days Wed 8/27/08 Sat 8/30/08
160 Tersusun RTR2P  ( Milestone ) 0 days Sat 9/6/08 Sat 9/6/08
161 Penyusunan Dokumen RPP/CSP 34 days Mon 8/11/08 Fri 9/19/08
162 Coaching/pembekalan anggota TIP untuk penyusun CSP 2 days Mon 8/11/08 Tue 8/12/08
163 Penyusunan draft dokumen CSP 2 days Sat 9/6/08 Mon 9/8/08
164 Review Draft Dokumen CSP oleh NMC 5 days Tue 9/9/08 Sat 9/13/08
165 Finalisasi Penyusunan dokumen CSP 2 days Mon 9/15/08 Tue 9/16/08
166 Penetapan dokumen CSP oleh desa bersama-sama Pemda ( Milestone ) 3 days Wed 9/17/08 Fri 9/19/08
167 Persiapan Penyusunan DTPL 40 days Sat 8/16/08 Sat 10/4/08
168 Coaching Fasilitator Sipil untuk DED dan DTPL 2 days Sat 8/16/08 Tue 8/19/08
169 Revitalisasi TIP oleh BKM/TPK 4 days Fri 8/22/08 Tue 8/26/08
170 Penyusunan Panitia Pembangunan (PP) 4 days Fri 8/22/08 Tue 8/26/08
171 Coaching panitia pembangunan (PP) DED & DTPL 2 days Wed 8/27/08 Thu 8/28/08
172 Proses analisa dampak sosial dan lingkungan 10 days Fri 8/29/08 Tue 9/9/08
173 Proses penyusunan DED 30 days Fri 8/29/08 Sat 10/4/08
174 Penyusunan DTPL 36 days Fri 8/29/08 Sat 10/11/08
175 Penyusunan DTPL (Administrasi) oleh Panitia Pembangunan 2 days Fri 8/29/08 Sat 8/30/08
176 Kompilasi hasil analisa dampak (sosial dan lingkungan), DED dan DTPL(Teknis) selesa 2 days Mon 10/6/08 Tue 10/7/08
177 Penyusunan DTPL lengkap untuk usulan (Proposal) BDL 0 days Tue 10/7/08 Tue 10/7/08
178 Verifikasi DTPL oleh DMC 4 days Wed 10/8/08 Sat 10/11/08
179 Rembug Desa Legalisasi TPK 4 days Fri 8/22/08 Tue 8/26/08
180 Rembug Desa untuk legalisasi TPK 4 days Fri 8/22/08 Tue 8/26/08
181 Proses Pengisian Rekening Induk Satker Propinsi 258 days Wed 9/17/08 Fri 7/24/09
182 Proses Administrasi: DIPH antara BKM/TPK dan PJOK 3 days Wed 9/17/08 Fri 9/19/08
183 Verifikasi DMC Dokumen Administrasi BDL 2 days Sat 9/20/08 Mon 9/22/08
184 Pengiriman DIPH dan Administrasi ke Satker Propinsi 4 days Tue 9/23/08 Fri 9/26/08
185 Proses pengisian rekening Induk Satker Propinsi ke KPPN Triwulan-1 3 days Sat 9/27/08 Tue 9/30/08
186 Proses pengisian rekening Induk Satker Propinsi ke KPPN Triwulan-2 7 days Sat 1/3/09 Sat 1/10/09
187 Proses pengisian rekening Induk Satker Propinsi ke KPPN Triwulan-3 7 days Thu 4/9/09 Thu 4/16/09
188 Proses pengisian rekening Induk Satker Propinsi ke KPPN Triwulan-4 7 days Thu 7/16/09 Fri 7/24/09
189 Persiapan Pencairan BDL termin-1 31 days Wed 9/17/08 Fri 10/24/08
190 Coaching faskel tentang Administrasi Pencairan dana BDL  1 day Wed 9/17/08 Wed 9/17/08
191 Coaching  Administrasi Pencairan dana BDL untuk BKM/TPKdan PP oleh Faskel 2 days Thu 9/18/08 Fri 9/19/08
192 Pembukaan Rekening BKM / TPK 2 days Sat 9/20/08 Mon 9/22/08
193 Proses Administrasi: SPP dan SPB oleh BKM/TPK dgn PJOK 3 days Mon 10/13/08 Wed 10/15/08
194 Verifikasi DMC Dokumen BDL Termin-1 2 days Thu 10/16/08 Fri 10/17/08
195 Pengiriman SPB ke PPK untuk ditandatangan dan dikirim ke bank Keresponden 3 days Sat 10/18/08 Tue 10/21/08
196 Proses Pencairan Dana dari Rekening Induk Satker ke rekening BKM 2 days Wed 10/22/08 Thu 10/23/08
197 BKM menginformasikan ke Masyarakat bahwa Dana BDL telah diterima 2 days Thu 10/23/08 Fri 10/24/08
198 Pelaksanaan Kegiatan BDL termin-1 70 days Thu 9/18/08 Thu 12/11/08
199 Coaching bagi PP untuk persiapan pelaksanaan kegiatan 2 days Sat 10/18/08 Mon 10/20/08
200 Pelatihan tukang dan mandor oleh fasilitator teknik 2 days Tue 10/21/08 Wed 10/22/08
201 Pelatihan Pembukuan untuk PP 2 days Thu 9/18/08 Fri 9/19/08
202 FGD/Rembug Warga dan penyerahan BDL kepada Panitia Pelaksana (PP) 2 days Fri 10/24/08 Sat 10/25/08
203 Persetujuan DED dari NMC dan instansi pemerintah terkait 7 days Wed 10/8/08 Wed 10/15/08
204 Pelaksanaan Kegiatan Fisik oleh Panitia Pelaksana (PP) 30 days Mon 10/27/08 Sat 11/29/08
205 Penyusunan Laporan harian pelaksanaan kegiatan (keuangan, fisik, administrasi, lapor 30 days Tue 11/4/08 Tue 12/9/08
206 Monitoring pelaksanaan kegiatan dan penggunaan BDL oleh masyarakat 37 days Mon 10/27/08 Tue 12/9/08
207 Rembug Warga (Evaluasi Partisipatif) Pelaksanaan Kegiatan BDL 2 days Wed 12/10/08 Thu 12/11/08
208 Persiapan Pencairan BDL termin-2 11 days Fri 12/12/08 Wed 12/24/08
209 Proses Administrasi: SPP dan SPB oleh BKM/TPK dgn PJOK 3 days Fri 12/12/08 Mon 12/15/08
210 Verifikasi DMC Dokumen BDL Termin-2 2 days Tue 12/16/08 Wed 12/17/08
211 Pengiriman SPB ke PPK untuk ditandatangan dan dikirim ke bank Keresponden 3 days Thu 12/18/08 Sat 12/20/08
212 Proses Pencairan Dana dari Rekening Induk Satker ke rekening BKM/TPK 2 days Mon 12/22/08 Tue 12/23/08
213 BKM/TPK menginformasikan ke Masyarakat bahwa Dana BDL telah diterima 2 days Tue 12/23/08 Wed 12/24/08
214 Pelaksanaan Kegiatan BDL Termin-2 56 days Wed 12/24/08 Mon 3/2/09
215 FGD/Rembug Warga dan penyerahan BDL kepada Panitia Pelaksana (PP) 2 days Wed 12/24/08 Fri 12/26/08
216 Pelaksanaan Kegiatan Fisik oleh Panitia Pelaksana (PP) 45 days Sat 12/27/08 Thu 2/19/09
217 Penyusunan Laporan harian pelaksanaan kegiatan (keuangan, fisik, administrasi, lapor 45 days Wed 1/7/09 Fri 2/27/09
218 Monitoring pelaksanaan kegiatan dan penggunaan BDL oleh masyarakat 52 days Sat 12/27/08 Fri 2/27/09
219 Rembug Warga (Evaluasi Partisipatif) Pelaksanaan Kegiatan BDL 2 days Sat 2/28/09 Mon 3/2/09
220 Pelaporan dan Pertanggung Jawaban BDL oleh BKM/TPK 13 days Tue 3/3/09 Tue 3/17/09
221 Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban 10 days Tue 3/3/09 Fri 3/13/09
222 Revisi Laporan Pertanggung Jawaban 3 days Sat 3/14/09 Tue 3/17/09
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223 Laporan dan Pertanggung Jawaban BDL oleh BKM/TPK selesai 0 days Tue 3/17/09 Tue 3/17/09
224 Evaluasi Pelaksanaan BDL oleh DMC 7 days Wed 3/18/09 Wed 3/25/09
225 Evaluasi Kinerja BKM/TPK 7 days Wed 3/18/09 Wed 3/25/09
226 Evaluasi hasil pemanfaatan BDL termin 1 & 2 7 days Wed 3/18/09 Wed 3/25/09
227 Rekomendasi DMC pengusulan mendapatkan dana BDL lanjutan 0 days Wed 3/25/09 Wed 3/25/09
228 Implementasi BDL CSP Batch-2 Lanjutan 215 days Thu 3/26/09 Thu 12/31/09
229 PELAKSANAAN BDL CSP (20 KELURAHAN) PILOT ( Batch-1) 0 days Wed 5/14/08 Wed 5/14/08
230 Penyelesaian RPP/CSP 21 days Wed 5/14/08 Sat 6/7/08
231 Sosialisasi Implementasi BDL 7 days Wed 5/14/08 Thu 5/22/08
232 Kesepakatan Kontrak Sosial Masyarakat 7 days Wed 5/14/08 Thu 5/22/08
233 Verifikasi Prioritas Kegiatan oleh DMC dan NMC 14 days Fri 5/23/08 Sat 6/7/08
234 Penyusunan DTPL 38 days Sat 5/31/08 Mon 7/14/08
235 Penyusunan DTPL (Administrasi) oleh Panitia Pembangunan 7 days Sat 5/31/08 Sat 6/7/08
236 Analisa dampak, DED dan DTPL(Teknis) selesai  30 days Sat 5/31/08 Fri 7/4/08
237 Penyusunan DTPL lengkap untuk usulan (Proposal) BDL 4 days Sat 7/5/08 Wed 7/9/08
238 Verifikasi DTPL oleh DMC 4 days Thu 7/10/08 Mon 7/14/08
239 Rembug Desa Legalisasi TPK 7 days Wed 5/14/08 Thu 5/22/08
240 Rembug Desa untuk legalisasi TPK 7 days Wed 5/14/08 Thu 5/22/08
241 Proses Pengisian Rekening Induk Satker Propinsi 241 days Tue 7/15/08 Thu 4/30/09
242 Proses Administrasi: DIPH antara BKM/TPK dan PJOK 3 days Tue 7/15/08 Thu 7/17/08
243 Verifikasi DMC Dokumen Administrasi BDL 2 days Fri 7/18/08 Sat 7/19/08
244 Pengiriman DIPH dan Administrasi ke Satker Propinsi 3 days Mon 7/21/08 Wed 7/23/08
245 Proses pengisian rekening Induk Satker Propinsi ke KPPN Triwulan-1 2 days Thu 7/24/08 Fri 7/25/08
246 Proses pengisian rekening Induk Satker Propinsi ke KPPN Triwulan-2 7 days Thu 10/9/08 Thu 10/16/08
247 Proses pengisian rekening Induk Satker Propinsi ke KPPN Triwulan-3 7 days Sat 1/17/09 Sat 1/24/09
248 Proses pengisian rekening Induk Satker Propinsi ke KPPN Triwulan-4 7 days Thu 4/23/09 Thu 4/30/09
249 Persiapan Pencairan BDL termin-1 74 days Wed 5/14/08 Sat 8/9/08
250 Coaching faskel tentang Administrasi Pencairan dana BDL  2 days Wed 5/14/08 Thu 5/15/08
251 Coaching  Administrasi Pencairan dana BDL untuk BKM/TPK dan PP oleh Faskel 2 days Fri 5/16/08 Sat 5/17/08
252 Pembukaan Rekening BKM / TPK 2 days Fri 5/23/08 Sat 5/24/08
253 Proses Administrasi: SPP dan SPB oleh BKM/TPK dgn PJOK 4 days Sat 7/26/08 Thu 7/31/08
254 Verifikasi DMC Dokumen BDL Termin-1 2 days Fri 8/1/08 Sat 8/2/08
255 Pengiriman SPB ke PPK untuk ditandatangan dan dikirim ke bank Keresponden 3 days Mon 8/4/08 Wed 8/6/08
256 Proses Pencairan Dana dari Rekening Induk Satker ke rekening BKM 2 days Thu 8/7/08 Fri 8/8/08
257 BKM menginformasikan ke Masyarakat bahwa Dana BDL telah diterima 2 days Fri 8/8/08 Sat 8/9/08
258 Pelaksanaan Kegiatan  BDL Termin-1 68 days Sat 7/5/08 Wed 9/24/08
259 Coaching bagi PP untuk persiapan pelaksanaan kegiatan 2 days Mon 8/4/08 Tue 8/5/08
260 Pelatihan tukang dan mandor oleh fasilitator teknik 2 days Wed 8/6/08 Thu 8/7/08
261 Pelatihan Pembukuan untuk PP 2 days Wed 8/6/08 Thu 8/7/08
262 FGD/Rembug Warga dan penyerahan BDL kepada Panitia Pelaksana (PP) 2 days Mon 8/4/08 Tue 8/5/08
263 Persetujuan DED dari NMC dan instansi pemerintah terkait 7 days Sat 7/5/08 Sat 7/12/08

264 Pelaksanaan Kegiatan Fisik oleh Panitia Pelaksana (PP) 30 days Sat 8/9/08 Sat 9/13/08
265 Penyusunan Laporan harian pelaksanaan kegiatan (keuangan, fisik, administrasi, lapor 30 days Tue 8/19/08 Mon 9/22/08
266 Monitoring pelaksanaan kegiatan dan penggunaan BDL oleh masyarakat 37 days Sat 8/9/08 Mon 9/22/08
267 Rembug Warga (Evaluasi Partisipatif) Pelaksanaan Kegiatan BDL 2 days Tue 9/23/08 Wed 9/24/08
268 Persiapan Pencairan BDL termin-2 11 days Thu 9/25/08 Thu 10/9/08
269 Proses Administrasi: SPP dan SPB oleh BKM/TPK dgn PJOK 3 days Thu 9/25/08 Sat 9/27/08
270 Verifikasi DMC Dokumen BDL Termin-2 2 days Mon 9/29/08 Tue 9/30/08
271 Pengiriman SPB ke PPK untuk ditandatangan dan dikirim ke bank Keresponden 3 days Fri 10/3/08 Mon 10/6/08
272 Proses Pencairan Dana dari Rekening Induk Satker ke rekening BKM 2 days Tue 10/7/08 Wed 10/8/08
273 BKM menginformasikan ke Masyarakat bahwa Dana BDL telah diterima 2 days Wed 10/8/08 Thu 10/9/08
274 Pelaksanaan Kegiatan  BDL Termin-2 59 days Fri 10/3/08 Thu 12/11/08
275 FGD/Rembug Warga dan penyerahan BDL kepada Panitia Pelaksana (PP) 2 days Fri 10/3/08 Sat 10/4/08
276 Pelaksanaan Kegiatan Fisik oleh Panitia Pelaksana (PP) 45 days Thu 10/9/08 Sat 11/29/08
277 Penyusunan Laporan harian pelaksanaan kegiatan (keuangan, fisik, administrasi, lapor 45 days Fri 10/17/08 Tue 12/9/08
278 Monitoring pelaksanaan kegiatan dan penggunaan BDL oleh masyarakat 52 days Thu 10/9/08 Tue 12/9/08
279 Rembug Warga (Evaluasi Partisipatif) Pelaksanaan Kegiatan BDL 2 days Wed 12/10/08 Thu 12/11/08
280 Pelaporan dan Pertanggung Jawaban BDL oleh BKM/TPK 13 days Fri 12/12/08 Sat 12/27/08
281 Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban 10 days Fri 12/12/08 Tue 12/23/08
282 Revisi Laporan Pertanggung Jawaban 3 days Wed 12/24/08 Sat 12/27/08
283 Laporan dan Pertanggung Jawaban BDL oleh BKM/TPK selesai 0 days Sat 12/27/08 Sat 12/27/08
284 Evaluasi Pelaksanaan BDL oleh DMC 9 days Tue 12/30/08 Fri 1/9/09
285 Evaluasi Kinerja BKM/TPK 7 days Tue 12/30/08 Wed 1/7/09
286 Evaluasi hasil pemanfaatan BDL termin 1 & 2 7 days Tue 12/30/08 Wed 1/7/09
287 Rekomendasi DMC pengusulan mendapatkan dana BDL lanjutan 2 days Thu 1/8/09 Fri 1/9/09
288 Implementasi BDL Lanjutan 279 days Sat 1/10/09 Thu 12/31/09
289 Reporting 654 days Wed 3/26/08 Mon 7/5/10
290 Inception report (status selesai) 0 days Wed 3/26/08 Wed 3/26/08
291 Monthly Report 578 days Sat 5/3/08 Mon 5/10/10
309 Quarterly Report 510 days Tue 6/3/08 Wed 3/10/10
318 Draft Final Report 7 days Fri 4/30/10 Mon 5/10/10
319 Final Report 14 days Thu 6/10/10 Tue 6/29/10
320 Special Report (as required) 601 days Sat 5/3/08 Thu 6/10/10
346 Financial Report (as required) 623 days Sun 4/27/08 Mon 7/5/10
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